



Procurement Plan for Works Contracts 2022-2023


Ministry / Division: Road Transport And Highways Division
 Implementing Agency : Bangladesh Road Transport Authority
 Project Name : Administration Wing

Package Number	Description of Procurement Packages Works	Unit	Quantity	Procurement method and type	Contract Approving Authority *	Source of fund	Estimated cost in Lacs BDT	Time Code for process	Advert Prequalification (If applicable)	Invite/advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BRTA (A)-WD- 01	বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের বাহিরের ওয়ালে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রোগ্রামসহ উড/স্টীল ফ্রেম, রংগিন লাইটিংসহ LED Digital Signage Board স্থাপন এবং ভবনের নিরাপত্তার জন্য ওয়ালের চারপাশে গ্রিল নির্মাণ ও ভবনের সৌন্দর্য বর্ধন।	Job	১	ওটিএম	HOPE	GOB	১০০ লক্ষ টাকা	Planned dates		০৯/১৫/২২	১০/১৬/২২	১০/২৩/২২	১০/২৭/২২	১১/০৩/২২	১১/১৭/২২	১১/৩০/২২	০২/২৮/২৩
BRTA (A)-WD- 02	বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের ০৩টি বেইজমেন্ট চিপিং ও পার্কিং টাইলস স্থাপন।	Job	১	ওটিএম	HOPE	GOB	১২০ লক্ষ টাকা	Planned dates		১০/০৮/২২	১০/২৩/২২	১০/৩০/২২	১১/০৭/২২	১১/১৭/২২	১১/২৮/২২	১২/১৫/২২	০৩/১৬/২৩
BRTA (A)-WD- 03	ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষন অনুযায়ী বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের/ মেইন গেইট নির্মাণ।	Job	১	ওটিএম	HOPE	GOB	১৩০ লক্ষ টাকা	Planned dates		১০/১৮/২২	১১/০৩/২২	১১/১০/২২	১১/১৭/২২	১১/২৮/২২	১২/০৮/২২	১২/২২/২২	০৩/২১/২২


 মোঃ রিয়াজুল রহমান
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 বিআরটিএ, সদর কার্যালয়
 বনানী, ঢাকা-১২১২


 ২১/৭/২২
 মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক
 উপসচিব
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা-১২১২


 ২৮/৭/২২
 মোঃ আজিজুল ইসলাম
 (মুখ্য সচিব)
 পরিচালক (প্রশাসন)
 বিআরটিএ সদর কার্যালয়
 বনানী, ঢাকা-১২১২



 ২৮/৭/২২
 চেয়ারম্যান
 বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


Procurement Plan for Goods Contracts 2022-2023


Ministry / Division: Road Transport And Highways Division
Implementing Agency : Bangladesh Road Transport Authority
Project / Programme Name : Administration Wing


Package Number	Description of Procurement Packages Works	Unit	Quantity	Procurement method and type	Contract Approving Authority*	Source of fund	Estimated cost in Lacs	Time Code for process	Advert Prequalification	Invite/advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BRTA (A)-GD-01	কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাহিদার ভিত্তিতে প্রাধিকার অনুযায়ী টেন্ডার দ্বারা ক্রয়।	Nos	৫৫	ও টি এম	HOPE	GOB	৩০ লক্ষ	Planned dates		০৮/০১/২২	০৮/১৬/২২	০৮/২৩/২২	০৮/৩০/২২	০৯/০৭/২২	০৯/২১/২২	১০/২০/২২
BRTA (A)-GD-02	বিআরটিএ সদর, বিভাগীয় ও সার্কেল অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জন্য বিআরটিএ মনোগ্রাম সঞ্চলিত প্যাড, ডাইরী, কলম, ফোল্ডার ক্রয়	Nos	১৫০০	আরএফকিউ	HOPE	GOB	৩ লক্ষ টাকা	Planned dates		০৮/১০/২২	০৮/৩০/২২	০৮/০৭/২২	০৮/১০/২২	০৮/১৭/২২	১০/০৮/২২	১২/০৮/২২
BRTA (A)-GD-0৩	'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২২' অনুষ্ঠানে যাবতীয় সহায়তা প্রদান ও অনুষ্ঠান আয়োজনসহ অন্যান্য ৩ টি জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনে (১৬ ডিসেম্বর, ১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ) ভেতর নিয়োগের মাধ্যমে সেবা ক্রয়	Nos	৪	ও টি এম	HOPE	GOB	৪০ লক্ষ	Planned dates		০৮/০৫/২২	০৮/২০/২২	০৮/২৭/২২	০৮/৩০/২২	০৯/০২/২২	০৯/১৫/২২	০৮/৩০/২৩
BRTA (A)-SD-0৪	বিআরটিএ'র ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ছাপানো	Nos	৪০০	আরএফকিউ	HOPE	GoB	৩ লক্ষ টাকা	Planned dates		০৭/২৫/২২	০৮/১৬/২২	০৮/২১/২২	০৮/২৫-০৮-২০২২	০৮/৩০/২২	০৯/০৫/২২	০৯/১২/২২
BRTA (A)-SD-0৫	১৬-২০ প্রেডাক্ট কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়	Nos	৪৯	আরএফকিউ	HOPE	GoB	৬ লক্ষ টাকা	Planned dates		০৮/১৫/২২	০৮/৩০/২২	০৯/০৬/২২	০৯/১০/২২	০৯/১৫/২২	০৯/৩০/২২	১২/০৮/২২
BRTA (A)-SD-0৬	বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের প্রাধিকার অনুযায়ী আসবাবপত্র ক্রয়।	Job	1	ডিপিএম	HOPE	GoB	১০ লক্ষ টাকা	Planned dates		০৯/০১/২২	০৯/১৭/২২	০৯/২৪/২২	০৯/৩০-০৮-২০২২	১০/০৭/২২	১০/২১/২২	১০.০৬.২৩
BRTA (A)-SD-0৭	বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	Job	1	ও টি এম	HOPE	GOB	২০ লক্ষ	Planned dates		০৯/১৫/২২	০৯/৩০/২২	১০/০৬/২২	১০/১০-১০-২০২২	১০/১৫/২২	১০/৩০/২২	২৮.০২.০৬.২৩
BRTA (A)-SD-0৮	বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের দৈনন্দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	Job	1	আরএফকিউ	HOPE	GOB	৩ লক্ষ	Planned dates		১০/০১/২২	১০/১৭/২২	১০/২৪/২২	১০/৩০-১০-২০২২	১১/০৭/২২	১১/২১/২২	২০.১২.২২

উল্লিখিত কোডসমূহের অবশিষ্ট বরাদ্দ জরুরী প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা অনুযায়ী বাজার দর যাচাইঅন্তে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয় করা হবে।


মোঃ রাশেদুল করিম
পরিচালক (প্রশাসন)
বিআরটিএ, সদর কার্যালয়
বনানী, ঢাকা-১২১২


মোঃ রাশেদুল করিম
পরিচালক (প্রশাসন)
বিআরটিএ, সদর কার্যালয়
বনানী, ঢাকা-১২১২


মোঃ আজিজুল ইসলাম
(যুগ্ম সচিব)
পরিচালক (প্রশাসন)
বিআরটিএ সদর কার্যালয়
বনানী, ঢাকা-১২১২


চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23 (Goods)

Ministry/Division : Ministry of Road Transport and Bridges, Road Transport & Highways Division


Agency : Bangladesh Road Transport Authority (BRTA)


Procuring Entity Name & Code : Director (Operation), BRTA Head Office, Banani, Dhaka.


Project/Programme Name & Code : Revenue

Packag e No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PG/1	Refill of ABC Type & CO2 Type Extinguisher gas at BRTA Head Office	Nos	ABC Type-60 & CO2 Type-35	RFQ	Chairman of BRTA as a HOPE	GOB	0.3 Million	Planned Dates	11-Sep-22	18-Sep-22	19-Sep-22	22-Sep-22	24-Sep-22	25-Sep-22	-	3-Oct-22
								Planned Days	0	7	1	3	2	2	15	7
PG/2	Procurement of Electric goods for generator connection with (data center and power room) 05 (five) precision ACs on the 5th floor at BRTA building	Nos	1	RFQ	Chairman of BRTA as a HOPE	GOB	0.3 Million	Planned Dates	11-Oct-22	18-Oct-22	19-Oct-22	22-Oct-22	24-Oct-22	25-Oct-22	-	2-Nov-22
								Planned Days	0	7	1	3	2	2	15	7
PG/3	Maintenance & Servicing of Solar System at BRTA Head Office.	Nos	1	RFQ	Chairman of BRTA as a HOPE	GOB	0.15 Million	Planned Dates	6-Nov-22	13-Nov-22	14-Nov-22	17-Nov-22	19-Nov-22	21-Nov-22	-	28-Nov-22
								Planned Days	0	7	1	3	2	2	15	7
PG/4	Maintenance & Servicing of Diesel Generator at BRTA Head Office	Nos	3	RFQ	Chairman of BRTA as a HOPE	GOB	0.3 Million	Planned Dates	11-Dec-22	18-Dec-22	19-Dec-22	22-Dec-22	24-Dec-22	26-Dec-22	-	2-Jan-23
								Planned Days	0	7	1	3	2	2	15	7


 মোঃ শৌকতুল আলম
 উপ-পরিচালক (ইঞ্জিঃ)
 টাএ, সদর কার্যালয়
 বনানী, ঢাকা


 মোঃ শৌকতুল আলম
 উপ-পরিচালক (অপারেশন)
 বিআরটিএ, সদর কার্যালয়
 বনানী ঢাকা-১২১২


 মোঃ শৌকতুল আলম
 উপ-পরিচালক (অপারেশন)
 বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
 বিআরটিএ ভবন, নতুন বিমান বন্দর সড়ক
 বনানী, ঢাকা-১২১২


 চেয়ারম্যান
 বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23 (Service)

Ministry/Division : Ministry of Road Transport and Bridges, Road Transport & Highways Division


Agency : Bangladesh Road Transport Authority (BRTA)


Procuring Entity Name & Code : Director (Operation), BRTA Head Office, Banani, Dhaka.


Project/Programme Name & Code : Revenue

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Proposal Evaluation	Opining Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PS/1	Feasibility Study for Establishment of BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) at Mymensingh Cumilla & Noakhali Districts	No	1	SSS Method	Chairman of BRTA as a HOPE	GOB	10.0 Million (24 Month)	Planned Dates	22-Aug-22	1-Oct-22	29-Oct-22	20-Nov-22	5-Dec-22	10-Dec-22	7-Jan-23	21-Jan-23	-	20-Jul-23
								Planned Days	0	40	28	22	15	5	28	14	152	180
PS/2	Feasibility Study & Prepared DPP for Establishment of BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) at Faridpur, Chaddpur and Rangamati Districts.	No	1	SSS Method	RTHD as per DOFP	GOB	20.0 Million (24 Month)	Planned Dates	15-Nov-22	25-Dec-22	22-Jan-23	13-Feb-23	28-Feb-23	5-Mar-23	2-Apr-23	16-Apr-23	-	13-Oct-23
								Planned Days	0	40	28	22	15	5	28	14	152	180


 মোঃ মোরশেদুল আলম
 সহকারী পরিচালক (ইউএ)
 বিআরটিএ, সদর কার্যালয়
 বনানী, ঢাকা


 মোঃ খাইরুজ্জামান
 উপ-পরিচালক (অপারেশন)
 বিআরটিএ, সদর কার্যালয়
 বনানী ঢাকা-১২১২


 মোঃ শোকমান হোসেন মোল্লা
 পরিচালক (অপারেশন)
 বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
 বিআরটিএ ভবন, নতুন বিমান বন্দর সড়ক
 বনানী, ঢাকা-১২১২


 চেয়ারম্যান
 বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23 (Works)

Ministry/Division : Ministry of Road Transport and Bridges, Road Transport & Highways Division

Agency : Bangladesh Road Transport Authority (BRTA)


Procuring Entity Name & Code : Director (Operation), BRTA Head Office, Banani, Dhaka.


Project/Programme Name & Code : Revenue

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PW/01	Repair & Servicing of fire Hydrant, Detection System & fire Hydrant water pump at BRTA Head Office.	Nos	1	RFQ	Chairman of BRTA as a HOPE	GOB	0.6 Million	Planned Dates	15-Sep-22	22-Sep-22	23-Sep-22	26-Sep-22	1-Oct-22	6-Oct-22	-	21-Oct-22
								Planned Days	0	7	1	3	5	5	21	15
								Actual Dates								
PW/02	Supply & Installation of Submersible pump at BRTA Head Office.	pcs	1	OTM	Chairman of BRTA as a HOPE	GOB	3.0 Million	Planned Dates	27-Oct-22	17-Nov-22	2-Dec-22	9-Dec-22	16-Dec-22	13-Jan-23	-	Next Financial Year
								Planned Days	0	21	15	7	7	28	78	90
								Actual Dates								


 মুহাম্মদ মোরশেদুল আলম
 সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ)
 বিআরটিএ, সদর কার্যালয়
 বনানী, ঢাকা


 মোঃ হাইরুজ্জামান
 উপ-পরিচালক (অপারেশন)
 বিআরটিএ, সদর কার্যালয়
 বনানী ঢাকা-১২১২


 মোঃ জোকমান হোসেন মোস্তা
 পরিচালক (অপারেশন)
 বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
 বিআরটিএ ভবন, নতুন বিমান বন্দর সড়ক
 বনানী, ঢাকা-১১১১


 চেয়ারম্যান
 বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
 বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ